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- záměr projektu

- dokumentaci DUŘ (DSP)

- územní rozhodnutí

- žádost BENE-FILL

- formální správnost

- akceptační číslo

- výběr zhotovitele

- smlouva

Dočasné uspokojení
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- využití potenciálu lokality

- biologické hodnocení

- zdůvodnění přínosu projektu

- jedna či více oblastí podpory

- hodnotící kriteria

- trvalá udržitelnost

- položkový rozpočet

- předpokládaná cena

Krátké ohlednutí (záměr, projekt a žádost)
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- ohlášení stavby

- vyjádření všech dotčených 

- omezující podmínky

- další požadovaná povolení

(kácení atd.)

- oznamovací povinnost

-omezení termínů provádění 

stavby

Krátké ohlednutí (územní  a stavební řízení)
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- nejnižší nabídková cena

- podchycení všech nákladu

(např.informační panel)

- harmonogram (uzlové 

kontrolní dny)

- péče o břehové porosty

- součinnost s OPŽP

- záruka, finanční jistina

Krátké ohlednutí (výběr zhotovitele, smlouva)
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!! ĢĆDNOU 

PANIKU !!
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- autorský dozor projektanta

- technický dozor investora 

(TDI)

- ekonomický (finanční) dozor

(fakturace, účty, platby)

- koordinátor projektu

- zajištění externí firmou

- kontinuita projektu

- komunikace se SFŽP

Společenstvo odvážných
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- rozsáhlé zemní práce, pojezd techniky

- kácení nepůvodních dřevin

- nedostatek představivosti ochrany přírody

- neodbytné představy místní komunity

- řešit bezodkladně

Všeobecné zděšení
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- tří a více katastrálních stavů (KN, BPK, EN …)

- DKM a změna čísel parcel

-srovnávací sestávaní (stará a nová čísla)

- jednoduché pozemkové úpravy

- cílový stav projektu

- udržení parametrů projektu

Katastrální překvapení
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- nic nejde tak rychle, jak jste čekali

- dva způsoby proplácení faktur

- smlouva se SFŽP

- zálohové proplácení

Běh na dlouhou trať
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- termínu (chránění živočichové, agrotechnické lhůty)

-umístění (změny pozemků, neočekávané překážky)

-provedení( pravoúhlý stereotyp)

-dozor a uzlové kontrolní dny

Neustálá změna
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- způsob komunikace s veřejností

- příprava „půdy“ pro další projekty

Propagace


